

Datum, 12.03.2026

Projekt: Grundhafter Ausbau der Fahrbahn Waldwinkel & Ringstraße

Hier: Aktuelle Informationen zur Baumaßnahme

Sehr geehrte Damen & Herren,

der neue Bauzeitenplan für die beiden Straßenabschnitte liegt uns nun vor.

Dem aktuellen Stand zufolge wird die Baumaßnahme in der Ringstraße bis zum 31.05.2026 abgeschlossen. Voraussetzung hierfür ist eine weiterhin günstige und stabile Witterung.

Die jetzigen Arbeiten im Bereich des Waldwinkels betreffen zurzeit nur die Trinkwasserleitung sowie die Verlegung des Leerrohrsystems für die Glasfaserleitung. Der Vollausbau für die Straße „Am Waldwinkel“ wird nach jetzigem Stand erst am 01.06.2026 beginnen.

Sollten sich im Verlauf der Bauausführung zusätzliche Optimierungsmöglichkeiten zur Verkürzung der Bauzeit ergeben, werden wir diese selbstverständlich prüfen und entsprechend berücksichtigen.

Die geplanten Bauzeiten stellen sich wie folgt dar:

Ringstraße: bis 31.05.2026

Am Waldwinkel: 01.06.2026 – 31.08.2026

Eine fußläufige Erreichbarkeit der Grundstücke kann über die gesamte Bauzeit gewährleistet werden. Die Erreichbarkeit der Grundstücke mit Fahrzeugen ist nur eingeschränkt möglich.

Ihre Ansprechpartner sind:

Bauherr

ZWAR

Gemeinde Breege

Amt-Nord-Rügen

Herr Kröger

Herr Vetterick (Bürgermeister)

Herr Linck (Bauamt)

Tel. 03838 - 8004 211

Tel. 038302 - 800 133

Planungsbüro

WASTRA- Plan Ingenieurgesellschaft mbh

Tel. 03838 – 80680